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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

  
 
 
 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
  
  

1.OBJEDNÁVATEĽ:  Obec Horné Dubové 
Sídlo:  Horné Dubové 97, 919 65  Horné Dubové 
Právna forma:   verejná správa    
Štatutárny orgán:  Ján Hrčka – starosta Obce Horné Dubové 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:  SK64 5600 0000 0063 9677 5001                                                         
IČO:  00312525     
DIČ :   2021133774 
Osoby oprávnené rokovať:   Ján Hrčka – starosta Obce Horné Dubové  
          

ďalej v texte len "objednávateľ" 
 

 
 
2.ZHOTOVITEĽ:  XEMIL, s.r.o. 
Sídlo:    Stöcklová 19, 085 01  Bardejov 
Zastúpená:   Branislav Grofčík - konateľ    
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.   
IBAN:     SK42 5600 0000 0067 1052 5001 
IČO :    47475421 
DIČ :     2023937245 
Identifikačné číslo pre DPH:  SK2023937245 
Zapísaný v obchodnom registri:  Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka č.: 29341/P 
Osoby oprávnené rokovať:          Branislav Grofčík - konateľ 
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:     Branislav Grofčík - konateľ 
                                                               

ďalej v texte len "zhotoviteľ" 
 
 

      
 
 

II.  PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce 

v rámci investičnej akcie: „Predĺženie verejného vodovodu v obci Horné Dubové“, v znení 

neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“). 
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2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

v súlade s odsekom 3. čl. XIII Záverečné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo dohodli, že sa 

mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 2 nasledovne: 

 
 

III.  PREDMET DODATKU 
 
1. Dodatkom č.2 sa mení článok III. Termín plnenia, bod 1 nasledovne: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevezme stavenisko najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo a zároveň v nadväznosti na deň prevzatia 

staveniska sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi riadne dokončené Dielo bez 

vád a nedorobkov najneskôr do 20.06.2025. 

 

 

IV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní 

obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

 
V Hornom Dubovom, dňa 16.04.2025  
                            
O b j e d n á v a t e ľ :              Z h o t o v i t e ľ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .................................................... 
          Ján Hrčka      Branislav Grofčík   
          starosta obce Horné Dubové    konateľ spoločnosti XEMIL, s.r.o. 
 
 


